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Colognola ai Colli, Via Calcin... 01-07-16 01-07-16 0.5

Installazione datalogger 01-07-16 01-07-16

Zimella, Via Pertini 01-07-16 08-08-16 40.0

installazione cantiere 01-07-16 01-07-16

Messa in sicurezza cabina 04-07-16 04-07-16

Lavori di consolidamento reci... 05-07-16 18-07-16

Lavori di modifica accesso ca... 05-07-16 07-07-16

Smontaggio attrezzature e de... 05-07-16 07-07-16

Lavori di demolizione e rifaci... 08-07-16 14-07-16

Rimozione ponteggi e pulizia 15-07-16 15-07-16

Montaggio nuovo piping 18-07-16 29-07-16

Impianti elettrici 01-08-16 03-08-16

Collaudi 04-08-16 05-08-16

Avviamento 08-08-16 08-08-16

Zimella, Via Castellaro 01-09-16 07-10-16 36.0

installazione cantiere 02-09-16 02-09-16

Messa in sicurezza cabina 05-09-16 12-09-16

Lavori di consolidamento reci... 05-09-16 07-09-16

Lavori di modifica accesso ca... 05-09-16 07-09-16

Smontaggio attrezzature e de... 08-09-16 14-09-16

Lavori di demolizione e rifaci... 15-09-16 15-09-16

Rimozione ponteggi e pulizia 16-09-16 29-09-16

Montaggio nuovo piping 30-09-16 04-10-16

Impianti elettrici 05-10-16 06-10-16

Collaudi 07-10-16 07-10-16
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Activity Inizio Fine Giorni / Totale

76.5

Franco
Timbro


