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Activity

Colognola ai Colli, Via Calcin...
Installazione datalogger

Inizio

| 01-07-16
01-07-16

Fine
01-07-16
01-07-16

Giorni / Totale

0.5

01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 03 04 05 06 07

.

Zimella, Via Pertini
installazione cantiere

| 01-07-16

01-07-16

08-08-16
01-07-16

Messa in sicurezza cabina 04-07-16 04-07-16 1.0
Lavori di consolidamento reci... 05-07-16 18-07-16 10.0
Lavori di modifica accesso ca... 05-07-16 07-07-16 3.0
Smontaggio attrezzature e de... 05-07-16 07-07-16 3.0
Lavori di demolizione e rifaci... 08-07-16 14-07-16 5.0
Rimozione ponteggi e pulizia 15-07-16 15-07-16 1.0
Montaggio nuovo piping 18-07-16 29-07-16 10.0
Impianti elettrici 01-08-16 03-08-16 3.0
Collaudi 04-08-16 05-08-16 2.0

Awviamento

Zimella, Via Castellaro

08-08-16

02-09-16

installazione cantiere 02-09-16 1.0
Messa in sicurezza cabina 05-09-16 12-09-16 6.0
Lavori di consolidamento reci... 05-09-16 07-09-16 3.0
Lavori di modifica accesso ca... 05-09-16 07-09-16 3.0
Smontaggio attrezzature e de... 08-09-16 14-09-16 5.0
Lavori di demolizione e rifaci... 15-09-16 15-09-16 1.0
Rimozione ponteggi e pulizia 16-09-16 29-09-16 10.0
Montaggio nuovo piping 30-09-16 04-10-16 3.0
Impianti elettrici 05-10-16 06-10-16 2.0
Collaudi 07-10-16 07-10-16 1.0
Avviamento
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